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Nussbaumen, 17. Oktober 2022 / ks 

 

 

Bericht und Antrag an den Einwohnerrat 
 
 

Kreditabrechnungen 

GK 2017/06  Sanierungen Regenklärbecken / Abwasserpumpwerk Steg 

GK 2017/07  Sanierung Abwasserpumpwerk Talacker 

GK 2017/08  Neubau Regenentlastung Trottenacker 

GK 2018/34  Strassen- und Werkleitungssanierung General-Guisan-Strasse/  

  Kornweg 

GK 2016/09 Sanierung Haustechnik für den Wärmeverbund Sporthalle, Hallen- 

  und Gartenbad, Schulhaus OSOS, Chinderhuus Goldiland und  

  Jugendhaus 
 

 

 

Antrag 

 

Der Gemeinderat beantragt dem Einwohnerrat, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Folgende Kreditabrechnungen werden genehmigt: 

 

a) Sanierung Regenklärbecken / Abwasserpumpwerk Steg CHF  741'347.58  

b) Sanierung Abwasserpumpwerk Talacker CHF  478'815.10 

c) Neubau Regenentlastung Trottenacker CHF  1'156'564.33 

d) Strassen- und Werkleitungssanierung General-Guisan-Str./Kornweg CHF 564'049.72 

e) Sanierung Haustechnik für den Wärmeverbund Sporthalle, Hallen-  CHF 434'236.00 

 und Gartenbad, Schulhaus OSOS, Chinderhuus Goldiland und  

 Jugendhaus 
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Sehr geehrter Herr Präsident 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Der Gemeinderat unterbereitet Ihnen zur Genehmigung die nachfolgende Abrechnungen. 

Sie wurden von der Finanzkommission geprüft und diese empfiehlt Ihnen, sie zu genehmi-

gen. 

 

 

a) Kreditabrechnung Sanierung Regenklärbecken / Abwasserpumpwerk Steg 

 

Mit Entscheid vom 22. Juni 2017 genehmigte der Einwohnerrat für die Sanierung Regenklär-

becken / Abwasserpumpwerk Steg einen Kredit von CHF 756'000 inkl. MwSt. 

 

Die Bauabrechnung der KSL Ingenieure AG, Baden-Dättwil, präsentiert sich wie folgt: 

 
RKB/APW Steg 

7201.5030.60 

Kredit 

in CHF 

Abrechnung 

in CHF 

Diff. 

in CHF 

Diff. 

in % 

Bauvorbereitungsarbeiten 20'000.00 15'417.92 -4'582.08 -23 

Detailprojekt und Baubewilligung 76'000.00 76'999.82 +999.82 +1.3 

Spezialisten 10'000.00 13'528.28 +3'528.28 +35 

Bauarbeiten 335'000.00 332'431.62 -2'568.38 -0.8 

Aggregate, Armaturen und Rohrleitungen 50'000.00 80'652.45 +30'652.45 +61 

EMSR Anlageteile 125'000.00 144'242.62 +19'242.62 +15 

HLKS 15'000.00 25'540.95 +10'540.95 -70 

Diverses und Unvorhergesehenes 69'000.00 0 -69'000.00 -100 

Total exkl. MwSt. 700'000.00 688'813.62 -11'186.38 -1.6 

MwSt. 7.7% 56'000.00 52'533.96 -3'466.04 -5.3 

Total inkl. MwSt. 756'000.00 741'347.58 -14'652.42 -1.9 

 

 
Mehr-/Minderkostenbegründung in CHF inkl. MwSt. 

Total Kredit 756'000 

  

Bauvorbereitung  

Kosten für Plankopien, Baunebenkosten und Prüfungen mussten nicht ausge-

schöpft werden 

-4'935 

  

Detailprojekt und Baubewilligung  

Nachtrag für EMSR Planung für die Anbindung des Pumpwerks an die Steuerung 

der Laufäcker 

+1'077 

  

Spezialisten  

Zusätzliche Honorare für Überprüfung des Projekts bezüglich Arbeitssicherheit so-

wie das Erstellen der vom AWA verlangten CE-Konformitätsnachweises 

+3'800 

  

Bauarbeiten  

Keine massgebliche Abweichung -2'766 

  

Aggregate, Armaturen und Rohrleitungen  

Mehrkosten bedingt durch Optimierung der Rohrleitungsführung und dadurch 

bedingte Pneumatikventile 

+33'013 

  

EMSR Anlageteile  
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Mehrkosten bedingt durch den Anschluss an das ARA Leitsystem, notwendig ge-

wordene Anpassung an Steuerung sowie die Erschliessung des PW's mit LWL-Ka-

bel 

+20'724 

  

HLKS  

Mehrkosten aufgrund zusätzlichen Sanitärinstallationen (Schlauchaspel etc.) für 

Optimierung Beckenunterhalt und Verbesserung Hygienemassnahmen 

+11'353 

Diverses und Unvorhergesehenes: 

Übergangskonto saldiert 

 

-74'193 

  

Total Abrechnung (gerundet) inkl. MwSt. 741'348 

 

 
b) Kreditabrechnung Sanierung Abwasserpumpwerk Talacker 

 

Mit Entscheid vom 22. Juni 2017 genehmigte der Einwohnerrat für die Sanierung Abwasser-

pumpwerk Talacker einen Kredit von CHF 594'000.00 inkl. MwSt. 

 

Die Bauabrechnung der Hunziker Betatech AG, Winterthur, präsentiert sich wie folgt: 

 
APW Talacker 

7201.5030.61 

Kredit 

in CHF 

Abrechnung 

in CHF 

Diff. 

in CHF 

Diff. 

in % 

Bauvorbereitungsarbeiten 29'000.00 26'860.47 -2'139.53 -8 

Honorare 70'000.00 87'562.77 17'562.77 25 

Spezialisten 6'000.00 2'684.17 -3'315.83 -55 

Bauarbeiten 325'000.00 188'087.25 -136'912.75 -42 

EMSR + HLK 85'000.00 92'448.33 7'448.33 9 

Diverses und Unvorhergesehenes 35'000.00 47'150.74 12'150.74 35 

Total exkl. MwSt. 550'000.00 444'793.73 -105'206.27 -19 

Kredit MwSt. 8% (Abrechnung 7.7%) 44'000.00 34'021.37 -9'978.63 -23 

Total inkl. MwSt. 594'000.00 478'815.10 -115'184.90 -19 

 

 

Mehr-/Minderkostenbegründung in CHF inkl. MwSt. 

Total Kredit 594'000 

  

Bauvorbereitung  

Die Bewilligungs- und Baugebühren fielen tiefer aus -352 

Die Abfindungs-/ Servitut-Kosten wurden nicht benötigt -10'770 

Die eingeplanten Bestandesaufnahmen waren nicht notwendig - 3'231 

Plandigitalisierungen konnten günstig erstellt werden -2'636 

Nebenkostenabrechnung des Planerteams fiel geringer aus als prognostiziert -3'709 

Eine Pumpenrevision war notwendig und nicht eingeplant +16'855 

Es waren mehr Materialprüfungen notwendig als geplant +1'368 

Die Energiekosten waren minimal höher als geplant +64 

  

Honorare  

Durch die Komplexität des Bauwerks, und um die Baukosten senken zu können, 

fielen die Planungskosten höher aus als geplant 

+18'915 

  

Spezialisten  

Die Altlastenuntersuchung musste nicht durchgeführt werden -2'154 

Die Betonzustandsuntersuchungen fielen geringer aus als prognostiziert. -2'593 

Es mussten Vermessungsarbeiten ausgeführt werden, die nicht eingeplant waren +1'176 
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Bauarbeiten  

Durch eine gute Planung konnten die Baumeisterkosten gesenkt werden -65'671 

Diverse Arbeiten wie Trennfenster, Metallbau und Gärtnerarbeiten konnten güns-

tig vergeben oder ausgeführt werden. 

-22'837 

Die Schneckenpumpen konnten günstig ersetzt werden -69'578 

Die Kosten für Schachtabdeckungen, Schliessanlagen und Beschilderung fielen 

höher aus als geplant 

+10'510 

  

EMSR + HLK  

Die Messtechnik und Schaltschränke konnten günstiger verbaut werden -3'704 

Arbeiten für die Lüftungsanlage fielen tiefer aus als geplant -5'881 

Die Elektroinstallationskosten fielen höher aus als geplant +2'094 

Das Steuerkabel und die LWL Verkabelung waren nicht eingerechnet +15'513 

  

Diverses und Unvorhergesehenes  

Es mussten diverse Zusatzleistungen und Arbeiten ausgeführt werden, die in die-

ser Höhe und Menge nicht eingeplant waren.  

+13'086 

  

Total Abrechnung (gerundet) inkl. MwSt. 478'815 

 

 

c) Kreditabrechnung Neubau Regenentlastung Trottenacker 

 

Mit Entscheid vom 22. Juni 2017 genehmigte der Einwohnerrat für die Sanierung Abwasser-

pumpwerk Trottenacker einen Kredit von CHF 1'512'000 inkl. MwSt. 

 

Die Bauabrechnung der Hunziker Betatech AG, Winterthur, präsentiert sich wie folgt: 

 

RE Trottenacker 

7201.5030.62 

Kredit 

in CHF 

Abrech-

nung 

in CHF 

Diff. 

in CHF 

Diff. 

in % 

Bauvorbereitungsarbeiten 21'000.00 23'085.93 2'085.93 10 

Honorare 170'000.00 202'956.41 32'956.41 19 

Spezialisten 9'000.00 2'706.82 -6'293.18 -70 

Bauarbeiten 730'000.00 512'374.23 -217'625.77 -30 

Ausrüstung 195'000.00 159'915.83 -35'084.17 -18 

EMSRL 122'000.00 95'864.76 -26'135.24 -21 

HLK 13'000.00 19'399.44 6'399.44 49 

Diverses und Unvorhergesehenes 140'000.00 57'572.47 -82'427.53 -59 

Total exkl. MwSt. 1'400'000.00 1'073'875.89 -323'255.54 -23 

MwSt. 8% (Abrechnung 7.7%) 112'000.00 82'688.44 -29'090.68 -26 

Total inkl. MwSt. 1'512'000.00 1'156'564.33 -355'435.67 -24 

 

 

Mehr-/Minderkostenbegründung in CHF inkl. MwSt. 

Total Kredit 1'512'000 

  

Bauvorbereitungsarbeiten +2'246 

Die Abfindungs-/ Servitut-Kosten wurden nicht benötigt -5'170 

Die eingeplanten Bestandesaufnahmen waren nicht notwendig -2'154 

Die Energiekosten waren geringer als geplant -299 

Nebenkostenabrechnung des Planerteams fiel geringer aus als prognostiziert -798 
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Die Bewilligungs- und Baugebühren fielen höher aus +4'684 

Bauversicherungskosten waren höher als erwartet +2'772 

Es waren mehr Materialprüfungen notwendig als geplant +490 

Ertragsausfallkosten für Landwirte fielen höher aus als geplant +2'401 

Es musste mehr Kulturland wiederhergestellt werden  +320 

  

Honorare +35'494 

Durch die Komplexität des Bauwerks, und um die Baukosten senken zu können, 

fielen die Planungskosten höher aus als geplant 

+35'494 

  

Spezialisten -6'777 

Die Kosten für Gelogen fielen tiefer aus als erwartet -3'876 

Die für die Vermessungsarbeiten eingeplanten Kosten wurden in dieser Höhe 

nicht benötigt. 

-1'824 

Die für Zusatzaufwendungen eingeplanten Kosten wurden nicht benötigt. -1'077 

  

Bauarbeiten -234'382 

Die Vorarbeiten (Aushub, Abbruch, Baugrubensicherung etc.) konnten günstig 

vergeben werden. 

-102'892 

Baumeisterarbeiten (Bohr- / Schneidearbeiten, Provisorien, Innenausbau etc.) 

konnten günstig vergeben werden 

-119'404 

Trinkwasseranschluss für die Anlage konnte günstig ausgeführt werden. -7'327 

Die Elektroanschlüsse wurden in EMSRL verbucht -10'770 

Die Leitungsanpassungen fielen höher aus als geplant (Drosselstrecken Rohre) +5'255 

Die notwendigen Strassenmarkierungen und Signalisationen waren nicht einge-

plant. 

+756 

  

Ausrüstung -37'786 

Der Siebrechen konnte günstiger angeschafft werden  -16'138 

Die Kranbahn-Ausrüstungen sind in den Metallbauarbeiten enthalten -10'770 

Die Drosselstrecken-Anbindung wurde mit der Messtechnik vergeben -19'386 

Der Drosselstrecken-Auma-Schieber konnte günstiger angeschafft werden -5'632 

Die Drosselstrecken-Rohre sind in den Bauarbeiten enthalten -5'385 

Die Kosten für Metallbauarbeiten fielen höher aus als geplant +19'525 

  

EMSRL -28'148 

Die Elektroerschliessung konnte günstiger erstellt werden als eingeplant -8'200 

Die Elektroinstallationsarbeiten konnten tiefer abgerechnet werden als geplant -18'465 

Die Systemanbindung und Schaltschränke konnten günstig vergeben werden -26'956 

In der Messtechnik sind die Drosselstrecken-Anbindungen enthalten +21'051 

Die Betonverteilkabine war in den Kosten der Schaltschränke nicht enthalten +4'422 

  

HLK +6'892 

Die Lüftungs- und Sanitäranlagen fielen teurer aus als geplant +6'892 

  

Diverses und Unvorhergesehenes -88'774 

Die Ingenieurhonorare für Mehrleistungen fielen tiefer aus als geplant -7'703 

Das Reservekonto wurde nicht gebraucht -114'162 

Im KV wurde ein Betrag für Rundungen vorgesehen, welcher in der Abrechnung 

nicht verwendet wird. 

-18'309 

Es wurden viele Nachträge gestellt +51'400 

  

Total Abrechnung (gerundet) inkl. MwSt. 1'156'564 
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d) Kreditabrechnung Strassen und Werkleitungssanierung General-Guisan-Strasse/Kornweg 

 

Mit Entscheid vom 13. September 2018 genehmigte der Einwohnerrat für die Strassen- und 

Werkleitungssanierung General-Guisan-Strasse/Kornweg einen Verpflichtungskredit über 

CHF 700'000.00 inkl. MwSt. 

 

Die Bauabrechnung der KSL Ingenieure AG, Baden-Dättwil, präsentiert sich wie folgt: 

 

Strassenbau 

6150.5010.66 

Kredit 

in CHF 

Abrechnung 

in CHF 

Differenz 

in CHF 

Differenz 

in % 

Tiefbauarbeiten 150'000.00 113'588.95 -36'411.05 -24 

Rohrlegearbeiten 5'500.00 0.00 -5'500.00 -100 

Beleuchtung 0.00 24'736.26 +24'736.26  

Instandstellung / Gärtner 1'000.00 13'332.17 +12'332.17 +1'233 

Baunebenkosten 6'000.00 0.00 -6'000.00 -100 

Honorare 14'500.00 17'440.06 +2'940.06 +20 

Unvorhergesehenes 8'000.00 0.00 -8'000.00 -100 

Total exkl. MwSt. 185'000.00 169'097.45 -15'902.55 -9 

MwSt. 7.7% 15'000.00 13'020.50 -1'979.50 -13 

Total inkl. MwSt. 200'000.00 182'117.95 -17'882.05 -9 
 

Wasserversorgung 

7101.5030.66 

Kredit 

in CHF 

Abrechnung 

in CHF 

Differenz 

in CHF 

Differenz 

in % 

Tiefbauarbeiten 220'000.00 169'474.21 -50'525.79 -23 

Rohrlegearbeiten 168'500.00 146'259.51 -22'240.49 -13 

Instandstellung / Gärtner 1'000.00 5'841.23 4'841.23 +484 

Baunebenkosten 10'500.00 0.00 -10'500 -100 

Honorare 37'000.00 28'572.84 -8'427.16 -23 

Unvorhergesehenes 20'000.00 0.00 -20'000 -100 

Total exkl. MwSt. 457'000.00 350'147.79 -106'852.21 -23 

MwSt. 7.7% 35'000.00 26'961.38 -8'038.62 -23 

Total inkl. MwSt. 492'000.00 377'109.17 -114'890.83 -23 
 

Abwasserentsorgung 

7201.5030.66 

Kredit 

in CHF 

Abrechnung 

in CHF 

Differenz 

in CHF 

Differenz 

in % 

Tiefbauarbeiten 7'000.00 4'477.81 -2'522.19 -36 

Total exkl. MwSt. 7'000.00 4'477.81 -2'522.19 -36 

MwSt. 7.7% 1'000.00 334.79 -655.21 -67 

Total inkl. MwSt. 8'000.00 4'822.60 -3'177.40 -40 

 

Zusammenfassung Werke Kredit 

in CHF 

Abrechnung 

in CHF 

Differenz 

in CHF 

Differenz 

in % 

Strassenbau 185'000.00 169'097.45 -15'902.55 -9 

Wasserversorgung 457'000.00 350'147.79 -106'852.21 -23 

Abwasserentsorgung 7'000.00 4'477.81 -2'522.19 -36 

Total exkl. MwSt. 649'000.00 523'723.05 -125'276.95 -19 

MwSt. 7.7% 51'000.00 40'326.67 -10'673.33 -21 

Total inkl. MwSt. 700'000.00 564'049.72 -135'950.28 -19 
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Mehr-/Minderkostenbegründung 
 in CHF 

Total Kredit 700'000 

  

Strassenbau:  

Die Instandstellungsarbeiten fielen umfangreicher aus als prognostiziert. Da-

runter fallen Geometerkosten, Markierungs- und Signalisationsarbeiten sowie 

Gärtnerarbeiten. 

 

 

+13'280 

Die Strassenbeleuchtung wurde im Zuge der Sanierung mit LED Leuchten er-

setzt und neu angeschlossen. Diese Kosten waren nicht vorgesehen. 

 

 

+26'640 

Die Ingenieurleistungen fielen leicht höher aus als prognostiziert. Das Ingeni-

eurbüro hatte mehr Aufwendungen in der Koordination der verschiedenen 

Akteure. 

 

 

+3'165 

Die Baumeisterarbeiten konnten günstig vergeben und abgerechnet wer-

den. 

 

-39'215 

Fälschlicherweise wurde im KV Strassenbau Rohrlegearbeiten veranschlagt, 

welche nicht benötigt wurden. 

 

-5'925 

Es fielen keine Regiearbeiten an, die separat verrechnet werden mussten.   

-6'460 

Die unvorhergesehenen Aufwendungen wurden über die Honorarrechnung 

des Ingenieurbüros abgewickelt. 

 

-8'615 

  

Wasserversorgung:  

Die Instandstellungskosten fielen umfangreicher aus als prognostiziert. Darun-

ter fallen Geometerkosten und Gärtnerarbeiten. 

 

+5'215 

Die Baumeisterarbeiten konnten günstig vergeben und abgerechnet wer-

den. 

 

-54'415 

Die Rohrlieferungen konnten günstig vergeben und abgerechnet werden.  

-23'950 

Durch die gute Koordination der verschiedenen Akteure konnten die Rohrle-

gearbeiten zügig vorangetrieben werden. 

 

-1'030 

Aufgrund des guten Zusammenspiels entstand keine Regie Arbeiten und un-

vorhergesehene Aufwendungen. 

 

-32'850 

Das Ingenieurbüro hatte durch das gute Zusammenspiel der Unternehmun-

gen geringere Aufwendungen. 

 

-9'075 

  

Abwasserentsorgung:  

Die Baumeisterarbeiten konnten günstig vergeben und abgerechnet wer-

den. 

 

-2'715 

  

Total Abrechnung (gerundet) 564'050 
 

 

 

e) Kreditabrechnung Sanierung Haustechnik für den Wärmeverbund Sporthalle, Hallen- und 

Gartenbad, Schulhaus OSOS, Chinderhuus Goldiland und Jugendhaus 
 

Für die Sanierung der Haustechnik in der Sporthalle bewilligte der Einwohnerrat am 16. März 

2016 einen Verpflichtungskredit über CHF 423'900.00. Das Projekt der Neuinstallation einer 

Holzschnitzelheizung für den Wärmeverbund Sporthalle, Hallen- und Gartenbad, Schulhaus 

OSOS, Chinderhuus Goldiland und Jugendhaus wurde in den Jahren 2016 bis 2019 realisiert. 

Die Heizung wurde durch den Forstbetrieb Siggenberg finanziert, während die Einwohnerge-

meinde die Kosten für die Sanierung der Haustechnik zu tragen hatte. 
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Die Kreditabrechnung präsentiert sich wie folgt: 

 

(Tabelle erstellt aufgrund Kontrolle im Jahr 2022 durch Bereich Bau und Planung / die Rechnun-

gen wurden geprüft, ohne Zuteilung auf die verschiedenen Positionen). 

 

in CHF inkl. MwSt. 

Wärmeverteilung Holzschnitzel-Heizung 

Sporthalle 

Projekt Konto 3410.5040.12 

Kredit Abrech-

nung 

Differenz 

 

Differenz 

In Prozent 

Demontagearbeiten Heizung/Rückbau 10'000    

Enteeren/Füllen/Druckprobe/ 

Baustelleneinrichtung 

1'500    

Anpassungen Hauptverteilung in  

Zentrale und Warmwasser 

60'000    

Sanierung Regulierung DFTH 175'000    

Elektroinstallationen 80'000    

Unvorhergesehenes 5% 16'000    

Planung Haustechnik / Bauarbeiten 45'000    

Nebenkosten 5'000    

Zwischentotal 392'500    

MwSt. 31'400    

Total Sanierung Haustechnik 423'900 436'236   

Weiterverrechnung Kostenanteil  

Vertragserstellung an Forstbetrieb 

Projekt Konto 3410.6320.12 

 - 2'000   

Gesamtkosten Sanierung Haustechnik 423'900 434'236 10'336 2.44 % 

 

Die einzelnen Bauabrechnungen weichen vom bewilligten Kredit ab. Diese Abweichungen lie-

gen im Rahmen der SIA-Normen (SIA 108, 118; Kosten-Einschätzung und Ordnung für Leistungen 

und Honorare der Ingenieurinnen und Ingenieure für die Bereiche Gebäudetechnik, Maschinen-

bau und Elektrotechnik). 

 

Die Mehrkosten bestehen aus anteiligen Honorarkosten für die Planung des Projekts im Zeitraum 

vom 02.11.2011 bis 16.12.2016 in Höhe von CHF 4'017.60 und aus Sitzungsgeldern für die Baukom-

mission in Höhe von CHF 826.15, die jeweils nicht im Kreditantrag berücksichtigt worden sind. 

Ebenfalls im Antrag nicht berücksichtigt wurden Kosten in Höhe von CHF 3'715.25 für die Beschaf-

fung von Kleinteilen, die im Verlauf der Projektumsetzung für Probeläufe der Anlage benötigt 

wurden.  

  

Die Planung, Ausführung und Bauleitung für dieses Projekt erfolgten durch die Firma Nanotech 

AG, Baden, und wurden durch den Bereich Bau und Planung begleitet. 

 

Der Abschluss dieses Projekts erfolgt in einer erschwerten Situation, da die damalige Firma Nano-

tech AG im Jahr 2017 Konkurs anmeldete und die Gesellschaft am 17. Februar 2020 endgültig 

aufgelöst wurde. Gemäss dem Firmenregister besitzt die damalige Firma Nanotech AG, Baden, 

keine gültige Domiziladresse mehr. Der Firmenname wurde in einer abgeänderten Form von ei-

ner anderen Gesellschaft ohne Inhalt übernommen. 
 
Aktenauflage Nr. 1 Kreditabrechnungen der Finanzbuchhaltung 

 Nr. 2 Bericht der Finanzkommission 

 

 

GEMEINDERAT OBERSIGGENTHAL 

Gemeindeammann Gemeindeschreiber 

 

Bettina Lutz Güttler Thomas Zumsteg 


