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F I N A N Z K O M M I S S I O N  

 

 

Bericht der Finanzkommission an den Einwohnerrat 

 

Nussbaumen, 6. November 2022 

 

 

Prüfung der Kreditabrechnungen 
 

 

 

A.) Übersicht über die geprüften Kreditabrechnungen 

 
Im September und Oktober 2022 haben die Mitglieder der Finanzkommission folgende 

Kreditabrechnungen geprüft: 

 

Kreditabrechnungen: 
 

Nr. Projekt Beschlussfassung Bewilligter  Total Kredit Unter-/ % 

    ER  

Kredit 

 CHF Investition CHF  

Überschreitung 

CHF   

1 

Sanierung 

Regenklärbecken/Abwasserpumpwe

rk Steg 

22.06.2017 756'000.00 741’347.58 - 14’652.42 -2 % 

2 
Sanierung General-Guisanstr.-

Kornweg (Strasse) 
13.09.2017 200'000.00 182'117.95 - 17'882.05 -8.94% 

3 
Sanierung General-Guisanstr.-

Kornweg (Wasser) 
13.09.2017 492'000.00 377'109.17 -114'890.83 -23.35% 

4 
Sanierung General-Guisanstr.-

Kornweg (Abwasser) 
13.09.2017 8'000.00 4'822.60 -3'177.40 -39.72% 

5 Ersatz Haustechnik (Sporthallte) 17.03.2016 423'900.00 434'236.35 10'336.35 2.44% 

6 
Neubau Regenentlastung 

Trottenacker 
17.06.2017 1'512.000.00 1'156’564.33 -355'435.67 -23.51% 

7 
Sanierung Abwasserpumpwerk 

Talacker 
17.06.2017 594'000.00 478'815.10 -115'184.90 -19.39% 

Total    3'985'900.00 3'375'013.08 -610'886.92  

 

Gemäss Wegleitung für Finanzkommissionen aargauischer Gemeinden unterstehen 

Kreditabrechnungen dem gleichen Prüfungs- und Genehmigungsverfahren wie die 

Gemeinderechnung. Die Finanzkommission prüft insbesondere, ob Kredite 

eingehalten wurden und ob bei Kreditabweichungen die Begründungen vorhanden 

und aussagekräftig sind. 

 

Die Belege wurden auf die Klarheit der Leistungsbeschreibung, die Existenz der Visen 

der Sachbearbeitung, die Zahlungsanweisung, die Zweckmässigkeit der Kontierung, 

die Existenz von Quittungsvermerken sowie auf die Berücksichtigung der 

Skontoabzüge kontrolliert und für in Ordnung befunden. Ebenfalls kontrolliert wurde, 

ob eine Schlussabrechnung des Ingenieurbüros vorhanden war und ob allenfalls 

zustehende Subventionen eingefordert wurden.   



B.) Bemerkungen zu den einzelnen Kreditabrechnungen 

 

 

1. Sanierung Regenklärbecken/Abwasserpumpwerk Steg 

 
Prüfpunkte: Richtigkeit der Verbuchungen, Skontoabzüge, Schlussabrechnung des 

Ingenieurbüros, Vollständigkeit der Unterlagen, Unterschrift des 

Ressortvorstehers, allenfalls zustehende Subventionen eingefordert sowie 

das Vorhandensein der Begründungen. 

 

Feststellung: Gegenüber dem Kostenvoranschlag von CHF 756‘000.00 wurde der 

Kredit um CHF 14‘652.42 unterschritten. Die Kostenüberschreitungen 

sowohl durch Nachträge für EMSR Planung und Anlagen zur Anbindung 

des Pumpwerk an die Steuerung Laufäcker als auch für zusätzliche 

Kosten für Spezialisten und Mehrkosten bedingt durch Optimierung der 

Rohrleitungsführung und dadurch notwendige, zusätzliche 

Pneumatikventile konnten durch die Budgetposition „Diverses und 

Unvorhergesehenes“ abgefangen werden. Die Details der Mehr-

/Minderkostenbegründungen können dem Protokoll vom 

08. August 2022 entnommen werden. 

 

Beurteilung: Die Buchungen wurden korrekt vorgenommen. Alle Unterlagen sind 

visiert. Alle geprüften Begründungen und Unterlagen sind vollständig. 

 

Empfehlung: Wir beantragen dem Einwohnerrat, die Kreditabrechnung zu genehmi-

gen. 

 

2. Sanierung General Guisanstrasse – Kornweg (Strasse) 

 
Prüfpunkte: Richtigkeit der Verbuchungen, Skontoabzüge, Schlussabrechnung des 

Ingenieurbüros, Vollständigkeit der Unterlagen, Unterschrift des 

Ressortvorstehers, allenfalls zustehende Subventionen eingefordert sowie 

das Vorhandensein der Begründungen. 

 

Feststellung: Gegenüber dem Kostenvoranschlag von CHF 200'000.00 wurde der 

Kredit um CHF 17‘882.05 unterschritten. Die Baumeisterarbeiten konnten 

um CHF 39'215.00 günstiger vergeben werden und es fielen auch keine 

Regiearbeiten (budgetiert CHF 6'460.00) an, die separat verrechnet 

werden mussten. Veranschlagte Rohrlegearbeiten (CHF 5'925.00) 

wurden nicht benötigt. Zu Mehrkosten von CHF 26'640.00 führte die 

Strassenbeleuchtung. Diese wurde im Zuge der Sanierung mit LED-

Leuchten ausgestattet. Instandstellungsarbeiten (CHF 13'280.00) fielen 

auch umfangreicher aus als prognostiziert.  

  

Beurteilung: Die Buchungen wurden korrekt vorgenommen. Alle Unterlagen sind 

visiert. Alle geprüften Begründungen und Unterlagen sind vollständig. 

 

Empfehlung: Wir beantragen dem Einwohnerrat, die Kreditabrechnung zu genehmi-

gen. 

 

 

 

 

 



3. Sanierung General Guisanstrasse – Kornweg (Wasser) 
 

Prüfpunkte: Richtigkeit der Verbuchungen, Skontoabzüge, Schlussabrechnung des 

Ingenieurbüros, Vollständigkeit der Unterlagen, Unterschrift des 

Ressortvorstehers, allenfalls zustehende Subventionen eingefordert sowie 

das Vorhandensein der Begründungen. 

 

Feststellung: Gegenüber dem Kostenvoranschlag von CHF 492'000.00 wurde der 

Kredit um CHF 114‘890.63 unterschritten. Die Baumeisterarbeiten und die 

Rohrlieferungen konnten günstiger vergeben und abgerechnet werden. 

Aufgrund des guten Zusammenspiels der involvierten Unternehmer 

entstanden keine Regiearbeiten und unvorhergesehene Arbeiten. Dafür 

fielen wiederum die Instandstellungsarbeiten umfangreicher aus als 

prognostiziert.  

 

Beurteilung: Die Buchungen wurden korrekt vorgenommen. Alle Unterlagen sind 

visiert. Alle geprüften Begründungen und Unterlagen sind vollständig. 

 

Empfehlung: Wir beantragen dem Einwohnerrat, die Kreditabrechnung zu genehmi-

gen. 

 

4. Sanierung General Guisanstrasse – Kornweg (Abwasser) 
 

Prüfpunkte: Richtigkeit der Verbuchungen, Skontoabzüge, Schlussabrechnung des 

Ingenieurbüros, Vollständigkeit der Unterlagen, Unterschrift des 

Ressortvorstehers, allenfalls zustehende Subventionen eingefordert sowie 

das Vorhandensein der Begründungen. 

 

Feststellung: Gegenüber dem Kostenvoranschlag von CHF 8'000.00 wurde der Kredit 

um CHF 3'177.40 unterschritten. Auch hier konnten die Baumeister-

arbeiten günstiger vergeben werden als angenommen.  

 

Beurteilung: Die Buchungen wurden korrekt vorgenommen. Alle Unterlagen sind 

visiert. Alle geprüften Begründungen und Unterlagen sind vollständig. 

 

Empfehlung: Wir beantragen dem Einwohnerrat, die Kreditabrechnung zu genehmi-

gen. 

 

5. Ersatz Haustechnik (Sporthalle) 
 

Prüfpunkte: Richtigkeit der Verbuchungen, Skontoabzüge, Schlussabrechnung des 

Ingenieurbüros, Vollständigkeit der Unterlagen, Unterschrift des 

Ressortvorstehers, allenfalls zustehende Subventionen eingefordert sowie 

das Vorhandensein der Begründungen. 

 

Feststellung: Gegenüber dem Kostenvoranschlag von CHF 423‘900.00 wurde der 

Kredit um CHF 10‘336.35 überschritten. Die Mehrkosten bestehen aus 

anteiligen Honorarkosten für die Planung des Projekts in der Höhe von 

CHF 4‘017.60 und aus Sitzungsgeldern für die Baukommission in Höhe von 

CHF 826.15 die im Kreditantrag nicht berücksichtigt worden sind. 

Ebenfalls wurden Kosten für die Beschaffung von Kleinmaterial, die für 

Probeläufe der Anlage benötigt wurden von CHF 3‘715.25 nicht 

berücksichtigt. Da wir vom Gemeinderat keine Zuteilung auf die 

verschiedenen Positionen erhalten haben, (siehe PA GR vom 17.10.22 



Seite 1) können wir die restliche Differenz von CHF 1‘777.35 nicht 

zuweisen. Zudem fehlen die Abschlussrechnung sowie der 

Abschlussbericht seitens Hannes Burkhard (Architekt und Bauaufsicht). 

Die Firma Nanotech AG hat im Jahre 2017 Konkurs angemeldet und die 

Gesellschaft wurde im Februar 2020 aufgelöst.  

  

Beurteilung: Die Buchungen wurden korrekt vorgenommen. Alle Unterlagen sind 

visiert. Alle geprüften Begründungen und Unterlagen sind vollständig. 

Wie oben erwähnt, fehlt jedoch die Schlussabrechnung und der 

Schlussbericht seitens Hannes Burkhard. 

 

Empfehlung: Wir beantragen dem Einwohnerrat, die Kreditabrechnung zu genehmi-

gen. 

 

6. Neubau Regenentlastung Trottenacker 
 

Prüfpunkte: Richtigkeit der Verbuchungen, Skontoabzüge, Schlussabrechnung des 

Ingenieurbüros, Vollständigkeit der Unterlagen, Unterschrift des 

Ressortvorstehers, allenfalls zustehende Subventionen eingefordert sowie 

das Vorhandensein der Begründungen. 

 

Feststellung: Gegenüber dem Kostenvoranschlag von CHF 1‘512'000.00 wurde der 

Kredit um CHF 355‘435.67 unterschritten. Auch hier konnten vor allem die 

Baumeisterarbeiten aber auch viele weitere Arbeiten günstiger 

vergeben werden als angenommen. Hingegen fielen die 

Planungskosten aufgrund der Komplexität des Bauwerks und auch die 

Kosten für Lüftungs- und Sanitäranlagen teurer aus als geplant. 

 

Beurteilung: Die Buchungen wurden korrekt vorgenommen. Alle Unterlagen sind 

visiert. Alle geprüften Begründungen und Unterlagen sind vollständig. 

 

Empfehlung: Wir beantragen dem Einwohnerrat, die Kreditabrechnung zu genehmi-

gen. 

 

7. Sanierung Abwasserpumpwerk Talacker 
 

Prüfpunkte: Richtigkeit der Verbuchungen, Skontoabzüge, Schlussabrechnung des 

Ingenieurbüros, Vollständigkeit der Unterlagen, Unterschrift des 

Ressortvorstehers, allenfalls zustehende Subventionen eingefordert sowie 

das Vorhandensein der Begründungen. 

 

Feststellung: Gegenüber dem Kredit von CHF 594‘000.00 wurde der Kredit um 

CHF 115‘184.90 unterschritten. Einerseits fielen wiederum tiefere 

Baumeisterarbeiten ins Gewicht. Andererseits konnten die benötigten 

Schneckenpumpen deutlich günstiger ersetzt werden als geplant. 

Leichte Mehrkosten verursachten eine ungeplante Pumpenrevision 

sowie verschiedene Materialien (Kabel, Schachtabdeckungen etc.) und 

wiederum höhere Planungskosten. 

 

Beurteilung: Die Buchungen wurden korrekt vorgenommen. Alle Unterlagen sind 

visiert. Alle geprüften Begründungen und Unterlagen sind vollständig. 

 

Empfehlung: Wir beantragen dem Einwohnerrat, die Kreditabrechnung zu genehmi-

gen. 



 

C.) Anträge der Finanzkommission 
 

Die Finanzkommission stellt dem Einwohnerrat den Antrag, die folgenden Kredit-

abrechnungen zu genehmigen: 

 

1. Sanierung Regenklärbecken/Abwasserpumpwerk Steg 

2. Sanierung General Guisanstrasse – Kornweg (Strasse) 

3. Sanierung General Guisanstrasse – Kornweg (Wasser) 

4. Sanierung General Guisanstrasse – Kornweg (Abwasser) 

5. Ersatz Haustechnik (Sporthalle) 

6. Neubau Regenentlastung Trottenacker 

7. Sanierung Abwasserpumpwerk Talacker 
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